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CURSO 

FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OBRAS E 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO PERÍODO DE INSCRIÇÕES CARGA HORÁRIA 

03 a 06 de setembro de 2018 EM BREVE 32h 

PÚBLICO ALVO VAGAS 

Servidores efetivos do IFPA. 20  

HORÁRIO MODALIDADE 

8h as 14h e 13h as 17h Presencial 

 

OBJETIVO 

 
Capacitar e aperfeiçoar os agentes públicos em relação aos principais temas que 
envolvem o gerenciamento e a fiscalização de contratos de obras e serviços de 
engenharia, de forma a subsidiar a execução e a fiscalização eficiente dessas 
contratações. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
CAUTELAS NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS NAS 
OBRAS PÚBLICA  
1. Conhecimentos obrigatórios para os Gestores Públicos com vistas à elaboração do 

orçamento de uma obra 
2. Disposições do Decreto 7.983/2013 – Nova Regulamentação para Orçamentação  
3. Quantificação dos Serviços 
4. Desoneração da folha de pagamento  
5. Benefício e Despesas Indiretas – BDI 
 
GESTÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS  
1. Do planejamento à licitação  
2. Apresentar as diferenças peculiaridades entre os regimes normativos 
3. Relacionar os principais casos que ensejam a utilização de cada regime  
4. Atualizar entendimentos e orientações mais recentes do TCU e de outros tribunais acerca 

dos procedimentos que envolvem as contratações públicas de obras e serviços de 
engenharia Discorrer sobre questões controversas afetas à habilitação, regime de 
execução e aditivos Apresentar as melhores práticas sobre os assuntos discutidos  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
RDC – REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO E SUAS PECULIARIEDADES  
1. Apresentar e detalhar o RDC e suas principais inovações 
2. Apresentar e detalhar questões controvertidas sobre a matéria, sob a ótica da 

jurisprudência· 
3. Capacitar os participantes para enfrentar situações controvertidas na aplicação do novo 

Regime e fazer as escolhas adequadas dentre as opções propiciadas pela norma  
4. Apreciar as recentes ampliações do escopo do RDC pelo Congresso Nacional 
5. Discorrer sobre os principais desafios da contratação integrada. 
 
PROCESSOS DE ADITIVOS EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
1. Limites de aditivos contratuais 
2. Aditivos quantitativos x Aditivos qualitativos 
3. Justificativas para os aditivos contratuais 
4. Conseqüências práticas dos processos de aditamento 
5. Como minimizar os aditivos contratuais  
 
A CONTRATAÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS SOB A ÓTICA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS 
1. Obras públicas: definição, contratação e principais irregularidades; 
2. Fiscalização das obras públicas 
3. Posicionamento dos Tribunais de Contas 
4. Obras públicas sustentáveis  
5. Acessibilidade 
 
QUESTÕES FUNDAMENTAIS NA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 
1. Quantos fiscais a administração deverá designar obrigatoriamente nos contratos de obras 

de engenharia?  
2. Qual o verdadeiro papel dos fiscais e do gestor do contrato?  
3. Qual a qualificação exigida para os fiscais?  
4. O servidor pode recusar a indicação?  
5. Qual a responsabilidade de quem indica? Qual o papel dos fiscais na formalização de 

aditivos contratuais em obras de engenharia?   
6. Quais as cautelas a serem observadas?   
7. Quais os requisitos necessários para o reequilíbrio da equação econômico-financeira do 

contrato?  
 
ERROS FREQUENTES NA CONTRATAÇÃO E NA EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS  
1. Erros na fase de planejamento 
2. Erros na elaboração do orçamento de referência  
3. Erros na definição da taxa de BDI · Erros na fase de Licitação 
4. Erros na fase de execução contratual · Erros na fase de fiscalização  
 
 

LOCAL DE REALIZAÇÃO 

 
ESAF Pará 

End.: Av. Boulevard Castilhos França, 708 - Edifício do Banco Central do Brasil  
(6º andar) 

 
 
 


